

Kommissorium for udarbejdelse af pandemiplan i Region Midtjylland

Baggrund

Ved større hændelser, som regionen ikke kan håndtere inden for normal drift, træder regionens Sundhedsberedskabsplan i kraft. Sundhedsberedskabsplanen beskriver, hvordan regionen handler og reagerer, når regionen er i beredskab. Planen mangler en tydeligere beskrivelse af regionens håndtering af pandemier og ikke mindst længerevarende beredskabshændelser, og der er derfor behov for, at der udarbejdes en pandemiplan, og en uddybelse af regionens håndtering af længerevarende hændelser.

Pandemiplanen udarbejdes som udgangspunkt på baggrund af Sundhedsstyrelsens nuværende vejledning til kommuner og regioner for beredskab for pandemisk influenza (2013). Sundhedsstyrelsens vejledning kan ses [her](#). Det forventes dog, at Sundhedsstyrelsen er på vej med en revidering af vejledningen. Erfaringerne fra COVID-19-epidemien 2020 indgår også i udarbejdelsen af planen.

I Region Midtjyllands planstruktur for beredskabsplaner vil pandemiplanen indgå som en del af indsatsplanen for CBRNE (hændelser med kemiske, biologiske, radioaktive, nukleare eller eksplosive stoffer). En pandemisk influenza falder ind under 'B – biologiske stoffer'.

Der nedsættes en regional projektorganisation (styregruppe, projektgruppe og skrivegruppe), der får ansvaret for udarbejdelsen af pandemiplanen.

Implementering af pandemiplanen sker i regi af Sundhedsberedskabsgruppen. Jævnfør regionens 4-årige øvelsesplan er temaet for øvelser i 2022 indsatsplanen for CBRNE.

Opgave

Der er følgende opgaver i projektet:

- Udarbejdelse af en regional pandemiplan, som beskriver hvordan Region Midtjylland som ét sundhedsberedskab håndterer

Dato 18-06-2020

Lone Kibsgaard/

Anne Knutsson Hansen

Tel. +4529646385

ANKNHA@rm.dk

1-31-72-571-20

Side 1

en pandemi, herunder bl.a. krisestyring, omlægning af sundhedsvæsenet, forsyningsikkerhed af værnemidler og kritisk udstyr m.v., test, vaccination, isolation, karantæne m.v.

- Beskrivelse af samarbejdet med eksterne partnere (kommuner, almen praksis, øvrige myndigheder, styrelser mv).
- Tilretning af Sundhedsberedskabsplanen således at den harmonerer med pandemiplanen.

Organisering

Projektgruppen:

- 2 repræsentanter fra Sundhedsberedskabet (Projektledeelse)
- 1 repræsentant fra Sundhedsplanlægning (Sekretariatsbistand)

Projektgruppen støttes af en skrivegruppe. Skrivegruppen består af 1 repræsentant fra hvert af hospitalerne og 1 repræsentant fra Indkøb & Medicoteknik. Skrivegruppen mødes som udgangspunkt hver måned.

Styregruppen:

- Koncerndirektør Anders Kjærulff (formand)
- Lægefaglig direktør Per Sabro Nielsen, Præhospitalet (næstformand)
- 1 hospitalsledelsesrepræsentant fra hvert hospital og Psykiatrien
- 1 repræsentant fra Hospitalsapoteket
- 1 repræsentant fra Indkøb og Medicoteknik
- 1 repræsentant fra IT
- 1 repræsentant fra Sundhedsplanlægning
- 1 repræsentant fra Koncern Kommunikation
- 1 repræsentant fra Regionsekretariatet
- 1 repræsentant fra almen praksis
- 1-3 repræsentanter fra kommunerne (udpeges af kommunerne)

Styregruppen refererer til Koncernledelsen. Pandemiplanen godkendes i Koncernledelsen inden den fremlægges til politisk godkendelse.

Styregruppen afholder møder ca. hver 14. dag. Styregruppen sekretariatsbetjenes af Sundhedsplanlægning og Sundhedsberedskabet, Præhospitalet.

Tidsplan

Den overordnede tidsplan for udarbejdelsen af pandemiplanen ser således ud:

Tidspunkt	Milepæl
Juni 2020	Godkendelse af kommissorium i Koncernledelsen. Udpegnning af repræsentanter til styregruppe og skrivegruppe.
August 2020	Første møde i styregruppen og skrivegruppen.
August-oktober 2020	Udarbejdelse af pandemiplan.
Ultimo oktober/primmo november 2020	Godkendelse af udkast til pandemiplan i Koncernledelsen.
20. november 2020	Behandling af pandemiplan i Sundhedsstyregruppen.

9. december 2020	Behandling af pandemiplanen i Sundhedskordinationsudvalget.
10. december 2020	Behandling af pandemiplanen i Praksisplanudvalget.
Januar 2021	Godkendelse i regionsrådet.