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Notat om justering af arbejdsprogrammet for MedCom9 (2014-2015) 

1. Resume 

Med afsæt i det nuværende arbejdsprogram, aftalerne vedr. MedCom i ØA15 og visionen for MedComs 

fremtidige opgavevaretagelse, skal indholdet i det reviderede arbejdsprogram for MedCom9 fastlægges. 

Justeringen vedrører alene MedComs opgaver i relation til 

 Standarder, test og certificering 

 Konkrete projekter vedrørende tværsektoriel udbredelse 

 Forberedende aktiviteter, herunder med henblik på input til projekter i MedCom10 (2016-2017) 

På baggrund af styregruppens prioritering af aktiviteter på ½ dags seminar den 13. november 2014, er der 

udarbejdet et forslag til samlet, revideret MedCom9 program (aktiviteter og budget), der forelægges 

MedComs styregruppe og indstilles til godkendelse i den Nationale Bestyrelse for Sundheds IT primo 2015. 

I det reviderede arbejdsprogram bibeholdes 3 projektlinjer, men nu med i alt 8 delprojekter: 

Projektlinje A: Telemedicin 

A1: Telemedicinsk sårvurdering 

A4: Modning af telemedicinsk infrastruktur (nyt projekt) 

Projekterne ”A2: Klinisk Integreret Hjemmemonitorering” og” A3: Telepsykiatri” er afsluttet pr. 31/12-2014. 

 

Projektlinje B: Fælles MedicinKort 

B1: FMK i kommunerne 

B2: FMK i praksissektoren (nyt projekt – tidligere basisopgave) 

B3: Vaccinationsregister (DDV) (nyt projekt – tidligere basisopgave) 

 

Projektlinje C: MedCom-meddelelser 

C1: Sygehus-praksispakke 

C2: Hjemmepleje-sygehusstandarder 

C4: Genoptræningsplan (nyt projekt) 

Projektet ”C3: MedCom meddelelser på psykiatri- og socialområdet” sættes i bero 

 

Følgende prioriterede aktiviteter dækkes gennem en styrkelse af basisopgaven standarder, test og 

certificering: 
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 Indførelse af kvalitetsstyringssystem for certificering af IT leverandører 

 Årshjul for håndtering af ændringsforslag til MedComs standarder 

 Kvalitet i EDI kommunikationen 

 Opsamling og deling af hjemmemonitorering og borgerrapporterede data 

 Journaludveksling i praksissektoren (FNUX) 

MedComs deltagelse i forberedelsen af følgende nationale aktiviteter dækkes gennem en styrkelse af 

basisopgaven tværsektoriel udbredelse: 

 Komplekse forløb 

 Fremtidens praksissektor 

 National udbredelse af telemedicin til KOL-patienter 

 

2. Oprindeligt MedCom9 arbejdsprogram   

Det oprindelige arbejdsprogram for MedCom9 (2014-2015) er besluttet af MedComs styregruppe den 19. 
december 2013 og tager direkte afsæt i den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. De 3 
projektlinjer indeholder i alt 7 delprojekter: 
 
Projektlinje A: Telemedicin 
A1: Telemedicinsk sårvurdering 
A2: Klinisk Integreret Hjemmemonitorering 
A3: Telepsykiatri 
 
Projektlinje B: Fælles MedicinKort 
B1: FMK i kommunerne 
 
Projektlinje C: MedCom-meddelelser 
C1: Sygehus-praksispakke 
C2: Hjemmepleje-sygehusstandarder 
C3: Psykiatri- og socialområdet 
 

I forbindelse med fastlæggelsen af de konkrete projekter, blev det samtidig besluttet, at MedCom 
herudover løser basisopgaver indenfor 4 hovedområder: 

 
 Tværsektoriel udbredelse 
 Standarder, test og certificering 
 Sundhedsdatanet og nationale datakilder 
 Internationale aktiviteter 

 

3. ØA2015 og MedComs opgaveportefølje 

I forbindelse med ØA2015 indgik parterne bag MedCom aftale om MedComs fremadrettede basisopgaver 

og finansiering.  MedComs basisbevilling løftes fra og med 2015 med 4,0 mio.kr. årligt, heraf  

 3,0 mio.kr. til en styrkelse af MedComs opgaver vedrørende koordineringen af udbredelse af 
tværsektorielle it-projekter på det kommunale område, i almen praksis og vedrørende telemedicin  

 

 1,0 mio.kr. til en styrkelse af MedComs opgaver vedrørende udvikling og afprøvning af standarder samt 
certificering af it-systemer, så der sikres bedre rammer til arbejdet med at vedligeholde og 
videreudvikle MedCom-standarderne og opgaver vedrørende releasestyring, statistik, governance mv. 
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Styrkelsen af de ovenfornævnte områder gennemføres ved, at KL´s bidrag til MedCom pr. 1. januar 2015 

øges med 4,0 mio.kr. Det øgede kommunale bidrag skal afspejles i MedComs opgavesammensætning, 

herunder at fortsættelsen af kommunale projekter, der i dag er projektfinansieret, ikke kræver fornyet 

kommunal finansiering. 

 

4. Vision for MedComs opgavevaretagelse 

MedComs styregruppe tiltrådte på mødet den 18. september 2014 en vision, der fremhæver 8 dimensioner 

af den nationale sundheds IT udvikling, hvor MedCom spiller en rolle, som udførende organisation med 

tværsektorielt fokus. 

1) Input til beslutningsgrundlaget for nye nationale initiativer 

2) Tværsektoriel udbredelse 

3) Leverandørsamarbejde 

4) Standarder/profiler 

5) Test og certificering af IT systemer 

6) Kvalitetssikring/overvågning af tværsektoriel kommunikation 

7) Systemforvaltning 

8) Internationale aktiviteter 

 

5. Strategiske rammer for det justerede arbejdsprogram 

Den aktuelle justering af arbejdsprogrammet for MedCom9 vedrører tværsektoriel udbredelse og 

standarder, test og certificering, jf. aftalerne om MedCom i forbindelse med ØA2015. De strategiske 

rammer for sundheds IT udviklingen rækker imidlertid udover 2015 og dermed ind i MedCom10 (2016-

2017): 

 Digitalisering med effekt og dermed den nationale bestyrelses arbejdsprogram 

 Sundhedsaftalerne 2015-2018 

 National handlingsplan for udbredt anvendelse af telemedicin – de næste skridt 

 Finanslovsaftale om Sundhed – med fokus på praksissektoren 

 

Justeringen af MedComs arbejdsprogram indeholder derfor 3 elementer: 

 Standarder, test og certificering 

 Konkrete projekter vedrørende tværsektoriel udbredelse 

 Forberedende aktiviteter vedrørende tværsektoriel udbredelse, herunder med henblik på input til 

aktiviteter i MedCom10 (2016-2017) 
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6. Standarder, test og certificering 

I direkte forlængelse af tidligere vedtagelser i MedComs styregruppe, prioriteres følgende aktiviteter 

vedrørende standarder, test og certificering: 

o Indførelse af kvalitetsstyringssystem for MedComs understøttelse og certificering af IT 

leverandørers implementering af MedCom standarder 

 

o Årshjul for håndtering af ændringsforslag til MedComs standarder, herunder relationen til 

NSI’s proces for godkendelse af ændringer i gældende IT standarder på sundhedsområdet 

 

o Kvalitet i EDI kommunikationen, herunder allerede igangsatte initiativer vedrørende 

nedbringelse af negative kvitteringer og forsendelsestider   

 

o Hjemmemonitorering og borgerrapporterede data, herunder understøttelse, test og 

certificering af telemedicin- og journalsystemleverandørers implementering af MedCom 

standarder for opsamling og deling af data opsamlet i borgerens eget hjem, baseret på 

MedCom profiler af HL7 standarder 

 

o Journaludveksling i praksissektoren (FNUX), hvor formålet er at udveksle komplette 

elektroniske læge- og speciallægejournaler mellem alle læger i struktureret format. Der 

skabes samtidig grundlag for, at patienter kan få adgang til egen journal i elektronisk form.   

Herudover vil der være behov for at rejse følgende tværgående tekniske problemstillinger i NSI´s 

Rådgivende Udvalg vedrørende Standarder og Arkitektur: 

o Meddelelseshotel 

 Anvendelsesmuligheder 

 Arkitektur- og teknologiafklaring 

o Bilagshåndtering i forbindelse med meddelelsesudveksling 

 Behovsafklaring 

 Arkitektur- og teknologi afklaring 
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7. MedCom9 Projekter – tværsektoriel udbredelse (2015) 

MedComs styregruppes holdning til potentielle udbredelsesprojekter i 2015 er afspejlet i nedenstående 

forslag til MedCom9 projekter. I det reviderede arbejdsprogram bibeholdes 3 projektlinjer, men nu med i 

alt 8 delprojekter: 

Projektlinje A: Telemedicin 

A1: Telemedicinsk sårvurdering 

 Færdiggørelse af nuværende MC9-projekt om udbredelse mellem sygehuse og kommuner og 

teknisk klargøring af single sign on i regioner og kommuner. Formålet med national udbredelse af 

telemedicinsk sårvurdering er at bringe løsningen ud til alle kommuner og regioner samt alle 

relevante patienter. Projektet løber fra 1. september 2012 til 31. august 2015. 

A4: Modning af telemedicinsk infrastruktur (ny) 

 Formålet er at sikre forudsætningerne for borgerrettede videomøder via sundhed.dk, med afsæt i 

genudbud af den eksisterende nationale videoinfrastruktur (VDX).I løbet af 2015 foregår en 

evaluering af teknisk set-up og udarbejdelse af kravspecifikation, udbud, POC og kontraktindgåelse 

samt implementering indenfor rammerne af ny kontrakt. MedCom bidrager ligeledes til 

delprojektet ”Faglige og tekniske forudsætninger”, hvor MedCom bidrager med vores to HL7 

profiler (PHMR og HL7 spørgeskemastandarder). Delprojektet er forankret hos NSI. 

Følgende telemedicin projekter blev planmæssigt afsluttet 31/12-2014: 

 A2: Klinisk Integreret Hjemmemonitorering 

 A3: Telepsykiatri 

Projektlinje B: Fælles MedicinKort 

B1: FMK i kommunerne 

 Færdiggørelse af det nuværende MedCom9 projekt og fokus på korrekt anvendelse. Udbredelse af 

det Fælles Medicinkort i alle 98 kommuner skal være gennemført medio 2015. 

B2: FMK i praksissektoren (ny) 

 Formålet med projektet er derfor at sikre udbredelse og korrekt anvendelse af FMK til daglig drift i 

alle konsultationer hos de alment praktiserende læger og de praktiserende speciallæger. 

B3: Vaccinationsregister (DDV) (ny) 

 Projektets mål er at få udviklet og afprøvet driftsklare og brugervenlige systemer integreret til 

aktuel DDV version som kan implementeres og anvendes i daglig brug hos praktiserende læger og 

deres personale i forbindelse med behandlingen og administrationen af patienter via log in med 

digital signatur. Obligatorisk i lægepraksis pr. 15. november 2015. 

 

Projektlinje C: MedCom-meddelelser 

C1: Sygehus-praksispakke 

 Færdiggørelse af nuværende MedCom 9 projekt om henvisninger, bilag og bookingssvar. 
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 Alle henvisninger til sygehuse og røntgenafdelinger bliver elektroniske. Alle relevante bilag kan 

vedlægges til den elektroniske henvisning. Alle henvisninger besvares med et bookingsvar. Alle 

henvisninger, der videresendes til private eller andre klinikker, sendes elektronisk. Alt dette ved 

udgangen af 2015. 

C2: Hjemmepleje-sygehusstandarder 

 Færdiggørelse af nuværende MC9 projekt og opfølgning på organisatorisk udbredelse 

 Formålet med projektet er at sikre fuld teknisk og organisatorisk udbredelse i alle regioner og 

kommuner i Dammark med henblik på ensartet og effektiv elektronisk udveksling, også på tværs af 

regionsgrænser, at optimere den tekniske styring af meddelelses-flowet. Dette forventes afsluttet i 

løbet af 2015. 

C4: Genoptræningsplan (ny) 

 Udbredelse af opdateret MedCom standard i forlængelse af nyt cirkulære. Med afsæt i den nye 

bekendtgørelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen revideres 

standarden. Mens vi venter på revisionen, skal den eksisterende standard anvendes. Den nye 

standard skal tages i brug ultimo 2015. 

Projektet ”C3: MedCom meddelelser på psykiatri- og socialområdet” sættes i bero. 

Alle projekter er beskrevet yderligere i bilag 1. 

Andre aktiviteter 

Følgende aktiviteter rangerede lavest i styregruppens prioritering af udbredelsesprojekter og vil derfor 

fremadrettet blive betragtet som opgaver, der skal løses som en del af MedComs basisopgaver:  

 Henvisning til kommunal forebyggelse: Understøttelse af sundhedsaftaler 

 Tandlægeoverenskomsten: Meddelelser til og fra sygehuse 

 MedCom standarder i psykiatrien: Understøttelse af sundhedsaftaler 

 Videotolkning i almen praksis: Afskaffelse af børnetolke 

Forslag til samlet prioritering af basisopgaver under ”koordinering og udbredelse” findes i bilag 2. 

8. Projektforberedelse i 2015 – tværsektoriel udbredelse 

Ud fra 13 forslag til projekter om tværsektoriel udbredelse, har MedComs styregruppe prioriteret tre 

aktiviteter. MedCom vil derfor bidrage med forberedelserne til følgende tre projekter: 

1. Komplekse forløb 

Formål: 

Ifølge den nationale digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet skal alle relevante, tværgående 

arbejdsgange i sundhedsvæsenet være digitaliseret fra 2017. 

På den baggrund er parterne i forbindelses med ØA2015 enige om, at ”… undersøge de sundhedsfaglige og 

økonomiske gevinster ved bedre digitalt samarbejde mellem kommunale plejeenheder, praksis og sygehuse 

om komplekse, tværgående forløb.” 
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Dette skal ske i et afklaringsprojekt, hvor man vil se på relevante kørende løsninger og afprøve 

dataudveksling med udgangspunkt i eksisterende fællesoffentlig it-infrastruktur. 

Afklaringsprojektet skal bidrage til at fastsætte et målbillede for digitalt samarbejde om komplekse forløb 

frem mod 2020. 

Strategisk forankring: 

Økonomiaftalen for 2015 

MedComs rolle: 

Grundet det tværsektorielle fokus og potentialet for, at undersøgelsen kan pege mod en ny infrastruktur, 

hvor MedCom vil være en central aktør, er det oplagt at MedCom bliver en aktiv deltager i dette projekt. 

MedCom standarder og datamodel skal genbruges i en ny infrastruktur, Shared Care koncept og 

forløbsunderstøttelse. 

 

2. Fremtidens praksissektor 

Formål: 

Regeringsudspillet ”Jo før jo bedre” har fokus på tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for 

alle. Udvikling af lægepraksis er i centrum, så den praktiserende læge kan være en aktiv part i indsatsen. 

Hovedelementerne i strategien er: 

 Kræft skal opdages tidligere, så flere kan overleve 

 Kroniske sygdomme skal opdages tidligere – og de svageste patienter skal have ekstra hjælp 

 Styrkelse af den praktiserende læge 

 Bedre kvalitet ved inddragelse af patienter og pårørende 

 Bedre kvalitet i behandlingen – via synlighed og åbenhed om resultater. 

 It-understøttelse af indsatsen er centralt i 4 af hovedelementerne.  

Praktiserende læger anvender i dag i høj grad it og digitale løsninger i deres dagligdag internt på klinikken 

og i deres samarbejde med de mange samarbejdsparter, som deres tovholderfunktion for patienten 

indebærer. Men der er stadig behov for forbedringer og udvikling, hvis lægepraksis skal følge med 

udviklingen, hvor sygehusene centraliseres og specialiseres og kommunerne efterspørger flere ydelser og 

mere samarbejde. 

Der nedsættes en tænketank, der med afsæt i fremtidens udfordringer i almen praksis sætter fokus på 

behov, ønsker og ideer til it-udviklingen i almen praksis i bred forstand, omfattende både den 

meddelelsesbaserede kommunikation, opslagsløsninger, fælles services, telemedicinske løsninger og 

løsninger ift. patienter. Formålet med tænketanken er at indsamle viden om gode løsninger og tiltag, der 

kan understøtte sundhedsudspillet og familielægen 2020 og at medvirke til at kvalificere disse, samt at 

være idé-genererende i form af at udvikle projektforslag, der kan understøtte sundhedsudspillet og 

familielægen 2020. 

Strategisk forankring: 

Regeringsudspillet ”Jo før jo bedre”. 
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MedComs rolle: 

Grundet MedComs centrale rolle i forhold til almen praksis og leverandører, samt MedComs rolle i 

udbredelse af nationale projekter, kan MedCom bl.a. bidrage med følgende, i tæt samarbejde med PLO og 

primærsektorens leverandørforum (PL-forum): 

 Input til hele it-planen og udmøntningen  

 Standarder, certificering og udbredelse 

Jf. styregruppens beslutning om at styrke MedComs opgaver vedrørende udbredelse af tværsektorielle it-

projekter på bl.a. det kommunale område, i almen praksis og vedrørende telemedicin. 

3. National udbredelse af hjemmemonitorering for KOL-patienter 

Formål: 

Inden foråret 2015 skal der være beskrevet en model for udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering 

med udgangspunkt i hidtidige erfaringer fra ind- og udland på området. 

Projektet tager afsæt i TeleCare Nord og Klinisk Integreret Hjemmemonitorerings-projekterne (KIH), som 

allerede har implementeret hjemmemonitoreringsløsninger i stor skala.  

Strategisk forankring: 

Digitaliseringsstrategien for sundhedsvæsenet, Initiativ 1.2: National model for telemedicinsk 

hjemmemonitorering 

MedComs rolle: 

MedCom kan eksempelvis stå for udbredelsen i kommuner og hos lægepraksis. MedCom er ejer af 

standarder for målinger i borgerens hjem. Jf. styregruppens beslutning om at styrke MedComs opgaver 

vedrørende udbredelse af tværsektorielle it-projekter på bl.a. det kommunale område, i almen praksis og 

vedrørende telemedicin.  

 

 

9. Budget 

Som konsekvens af overnævnte justeringer af arbejdsprogrammet for MedCom 9 er det samlede budget 
vedrørende 2014-15 ligeledes justeret.  
 
Bidraget fra MedCom parterne er øget med 4 mio. f.o.m 2015. Heraf er 1 mio. allokeret til permanent 
styrkelse af arbejdet med standarder, herunder implementering af kvalitetssystem. 3 mio. af det øgede 
tilskud er fordelt til styrkelse af udbredelse (kommune, praksis, telemedicin), genoptræningsplan samt til 
styrket governance.  
 
Nedenstående budgetoversigt viser både MedCom finansierede aktiviteter og eksternt finansierede 
aktiviteter i perioden 2014-2015. 
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Budgetoversigt MedCom9 og eksternt finansierede projekter pr. 01.01.2015 

          Budget i MedCom9 perioden MedCom finansierede projekter 2014-15 Eksternt finansierede projekter 2014-15 Budget 

1000 kr. Løn Øvr.drift P-midler I alt Løn Øvr.drift Ekstern I alt total 

Fællesudgifter   

  

    

  

    

Husdrift og fællesudgifter 500 7.920 0 8.420 0 0 0 0 8.420 

Ledelse og administration 8.050 0 0 8.050 0 0 0 0 8.050 

Rådgivning 690 80 0 770 0 0 0 0 770 

Fælles projektudgifter 580 900 0 1.480 0 0 0 0 1.480 

KIH egenfinansiering 0 0 800 800 0 0 0 0 800 

Fællesudgifter i alt 9.820 8.900 800 19.520 0 0 0 0 19.520 

Basisopgaver   

  

    

  

    

1 Udbredelse 3.580 500 900 4.980 1.935 350 415 2.700 7.680 

2 Standarder, test og certificering 4.100 600 1.830 6.530 60 20 191 271 6.801 

3 SDN/VDX 0 0 0 0 3.200 500 8.100 11.800 11.800 

3 Nationale Datakilder 1.230 180 480 1.890   

  

    

4 Internationale opgaver 700 100 300 1.100 2.442 1.199 0 3.641 4.741 

Basisopgaver i alt 9.610 1.380 3.510 14.500 7.637 2.069 8.706 18.412 32.912 

Projekter   

  

    

  

    

A0 Teletolkning (restbudget 2014) 0 0 0 0 148 157 1.349 1.654 1.654 

A1 Telepsykiatri (restbudget 2014) 0 0 0 0 420 36 322 778 778 

A2 Telesår udbredelse (restbudget 2014-15) 0 0 0 0 1.112 128 20.482 21.722 21.722 

A3 KIH (restbudget 2014) 0 0 0 0 2.926 1.226 -223 3.929 3.929 

B1 FMK Kommune (restbudget 2014-15) 0 0 0 0 2.726 829 498 4.053 4.053 

C1 Sygehus-praksis 1.400 200 300 1.900 0 0 0 0 1.900 

C2 Sygehus-hjemmepleje 750 100 280 1.130 335 0 0 335 1.465 

C3 Psykiatri og socialområdet 0 0 0 0 80 20 400 500 500 

C4 Genoptræningsplan 480 60 610 1.150   

  

    

Projekter i alt 2.630 360 1.190 4.180 7.747 2.396 22.828 32.971 37.151 

Disponeret i alt 22.060 10.640 5.500 38.200 15.384 4.465 31.534 51.382 89.582 

Projektreserve 0 0 500 500   

  

    

MedCom9 (bidrag) i alt 22.060 10.640 6.000 38.700           

Overført fra MedCom8 0 0 10.700 10.700   

  

    

Total inkl. overført reserve 22.060 10.640 16.700 49.400         100.782 
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Bilag 1: Projektbeskrivelser – tværsektoriel udbredelse 2015 

A.1 Telemedicinsk Sårvurdering 

Færdiggørelse af nuværende MedCom 9 projekt om udbredelse mellem sygehuse og kommuner og teknisk 

klargøring af single sign on i regioner og kommuner. 

Formål 

Formålet med national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering er at bringe løsningen ud til alle 

kommuner og regioner samt alle relevante patienter. Projektet løber fra 1. september 2012 til 31. august 

2015. MedCom har projektledelsen, og rammerne for projektet giver mulighed for at arbejde med fælles 

nationale værktøjer, vejledninger og it-løsning. Projektet skal gennemføres i tæt samarbejde med regioner 

og kommuner, og nationale tiltag skal sikre og understøtte den fælles regionale/kommunale 

implementering. 

Projektets overordnede formål er både effektivisering og kvalitetsløft ved at: 

 udbrede telemedicinsk sårvurdering i alle kommuner og regioner 

 relevante sygehusafdelinger og kommunale sårsygeplejersker anvender telemedicinsk sårvurdering 

på venøse sår og diabetiske fodsår 

 frigøre tid i kommuner og regioner 

 effektivisere behandling og forbedre kvaliteten af behandling og pleje af sår 

Strategisk forankring 

Digitaliseringsstrategien for sundhedsvæsenet, Initiativ 1.1: Med udgangspunkt i den nationale 

handlingsplan for udbredelse af telemedicin er formålet med aktiviteterne i dette initiativ fra 2012 at holde 

fremdriften i de enkelte initiativer samt holde fokus på gevinster og infrastruktur. 

Målsætning i 2015 

Milepælene i 2015 er at gennemføre: 

1. Fase 4 (juli 2014-marts 2015): Mindst 80 % af kommunerne har telemedicinsk sårvurdering i drift, 

og mindst 40 % af relevante patienter i landet er omfattet 

2. Fase 5 (april-august 2015): Evaluering gennemført ved projektafslutning. 

Overordnet status 

Samtlige 98 kommuner er oprettet i sårjournalen, heraf har 79 kommuner i 2014 haft tværfaglig aktivitet. 

Fokus på single sign on via fødereret løsning.  

Partnere 

Alle regioner deltager 

Alle kommuner deltager 

Leverandører: Pleje.net fra Dansk Telemedicin A/S samt relevante sygehus- og 

kommunesystemleverandører 
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MedComs rolle 

MedCom er projektleder på projektet. 

 

A4. Modning af telemedicinsk infrastruktur 

Data fra borgerens eget hjem og videoinfrastruktur. 

Formål 

Formålet er at sikre forudsætningerne for borgerrettede videomøder via sundhed.dk, med afsæt i 

genudbud af den eksisterende nationale videoinfrastruktur (VDX). 

En generel mulighed for borgerrettede videomøder må fremover forventes at kunne nyttiggøres i 

forbindelse med: 

 Vagtlægekonsultation 

 Konsultation med patienter på skibe og Grønland/Færøerne 

 Lægekonsultation i Forsvaret 

 Konsultationer med speciallæger 
 

Strategisk forankring 

Digitaliseringsstrategien for sundhedsvæsenet, Initiativ 1.4: Modning af telemedicinsk infrastruktur 

Målsætning i 2015 

Q1 2015: Evaluering af teknisk set-up og udarbejdelse af kravspecifikation.  

Q2 2015: Udbud, POC og kontraktindgåelse 

Q3 2015: Implementering indenfor rammerne af ny kontrakt 

Overordnet status 

VDX opgradering af SynergySky til version 4.0 forsinket, forventes Q1-2015. Region Midt og Esbjerg 

Kommune arbejder internt på projektforankring. Afklaring med sundhed.dk er endnu ikke påbegyndt. Kopi-

installation iværksat hos MedCom for erfaringsindsamling. 

Partnere 

Alle regioner, udvalgte kommuner, Sundhed.dk 

MedComs rolle 

MedCom er projektansvarlig for Modning af national videoinfrastruktur. 

MedCom bidrager ligeledes til delprojektet ”Faglige og tekniske forudsætninger”, hvor MedCom bidrager 

med vores to HL7 profiler (PHMR og HL7 spørgeskemastandarder). Delprojektet er forankret hos NSI. 
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B1. FMK kommuner 

Færdiggørelse af nuværende MedCom 9 projekt og fokus på korrekt anvendelse. 

Formål 

De praktiserende læger, speciallæger og sygehuse er i fuld gang med implementering af det Fælles 

Medicinkort. Det giver derfor god mening at KL og regeringen i økonomiaftalen 2014 har indgået aftale om 

fuld udbredelse af det Fælles Medicinkort i alle 98 kommuner inden medio 2015. Meningen er, at 

hjemmesygeplejen skal have direkte adgang til den nationale service med det Fælles Medicinkort, som 

drives af National Sundheds IT (NSI). Adgangen etableres som en snitflade til den nationale FMK-service og 

integreres i kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystemer. 

I MedCom-regi er projektets formål, at forberede kommunerne bedst muligt på implementering af det 

Fælles Medicinkort for at sikre fuld udbredelse og ibrugtagning medio 2015.  

Strategisk forankring 

Digitaliseringsstrategien for sundhedsvæsenet, Initiativ 3.1: I kommunerne skal Fælles Medicinkort være 

teknisk implementeret i 2014 og fuldt ibrugtaget i 2015. 

Målsætning i 2015 

Implementeringsprojektet er opdelt i 2 faser: 

 Teknisk implementering indtil ultimo 2014 (teknisk hul-igennem) 

 Organisatorisk implementering indtil medio 2015 (organisatorisk ibrugtagning) 

Projektet har følgende milepæle i 2015: 

1. Opfølgning og kvalitetssikring 30.06.2015 

2. Evaluering 31.12.2015 

Overordnet status 

Teknisk implementering på 78% ved årsskiftet og organisatorisk implementering i gang: 56 kommuner har 

hul igennem til FMK test eller produktion.5499 medicinkort hentet af kommuner. 

Partnere 

På national plan er programmet for FMK organisatorisk placeret under National Sundheds-it (NSI) på 

Statens Serum Institut. 

KL er projektleder for pilotprojektet som blev igangsat ultimo 2014. 

Alle 98 kommuner deltager. 

Leverandører: KMD Care, Avaleo CaseFlow, CSC Omsorg 

MedComs rolle 

MedCom er projektleder for implementeringsprojektet, der blev igangsat 1. kvartal 2014 
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B2. FMK i praksissektoren 

Fuld udbredelse og korrekt anvendelse. 

Formål 

Udrulning af FMK i almen- og speciallægepraksis har taget længere tid end oprindelig forventet. Den 

manglende udrulning skyldes dels uhensigtsmæssig funktionalitet/brugergrænseflade i lægesystemernes 

FMK løsninger, dels at praktiserende læger og speciallæger først er forpligtiget til at anvende FMK, når alle 

sygehuse i aktuel region har sat FMK i drift.  

Formålet med projektet er derfor at sikre udbredelse og korrekt anvendelse af FMK til daglig drift i alle 

konsultationer hos de alment praktiserende læger og de praktiserende speciallæger. 

Strategisk forankring 

Økonomiaftalen: Det Fælles Medicinkort er udrullet i samtlige regioner inden udgangen af 2011. 

PLO-overenskomst: FMK skal tages i anvendelse i lægepraksis inden udgangen af 2011 i takt med, at 

sygehusene i de enkelte regioner er klar. 

Målsætning i 2015 

Projektets overordnede milepæl i 2015 er: FMK udrullet i almen- og speciallægepraksis i takt med 

regionernes ibrugtagning af FMK på hospitalerne. Herunder er følgende opgaver: 

 Sikre fortsat udbredelse hos FAPS 

 Supportfunktion for praktiserende læger 

 Visitatorfunktion for praktiserende læger 

 Medvirke til sikring af korrekt anvendelse af FMK 

 Medvirke til planlægning og afholdelse af end-2-end tests 

 Statistisk opfølgning på ibrugtagning af FMK 

 Problemløsning relateret til udbredelsen af FMK i kommunerne 

 Opgaver relateret til certificeringskrav og certificeringsrunder på baggrund af roadmap 

 Implementerings- og ibrugtagningsstøtte 

 Dialogbaseret samarbejde med LPS-leverandører 

Overordnet status 

Alle lægesystemer er godkendt og certificeret til FMK version 1.2.6 eller 1.4. Systemleverandører har 

færdiggjort udrulning af ny-certificerede løsninger til kunder med FMK. 12 alm. praksis og 69 speciallæge 

praksis er endnu ikke på FMK/har ikke bestilt. 

Partnere 

På national plan er programmet for FMK organisatorisk placeret under National Sundheds-it (NSI) på 

Statens Serum Institut. 

Alle 98 kommuner deltager. 

Leverandører: CompuGroup XMO, Novax, Win PLC, MedWin, EMAR, Docbase, Ganglion, MyClinic, 

Multimed Web og Web-Praksis. 
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MedComs rolle 

Efter aftale med NSI, er MedCom projektleder for udbredelsen og sikringen af korrekt anvendelse. 

B3. Det Danske Vaccinationsregister (DDV) 

Obligatorisk anvendelse af DDV i lægepraksis pr. 15. november 2015. 

Formål 

Erfaringerne fra integration af Fælles Medicinkort i lægepraksisløsningerne viser at det er afgørende at 

gennemføre en ’fokuseret udvikling’ i forhold til lægepraksisløsningerne for at opnå en god 

integrationsproces, hvor der er fokus på levering af både gode tekniske og brugervenlige løsninger. 

Projektets mål er at få udviklet og afprøvet driftsklare og brugervenlige systemer integreret til aktuel DDV 

version som kan implementeres og anvendes i daglig brug hos praktiserende læger og deres personale i 

forbindelse med behandlingen og administrationen af patienter via log in med digital signatur. 

Formålet med projektet er derfor udvikling af DDV i lægesystemer samt pilottest hos udvalgte alment 

praktiserende læger. 

Strategisk forankring 

Økonomiaftalen: Det Fælles Medicinkort er udrullet i samtlige regioner inden udgangen af 2011. 

PLO-overenskomst: FMK skal tages i anvendelse i lægepraksis inden udgangen af 2011 i takt med, at 

sygehusene i de enkelte regioner er klar. 

Bekendtgørelse: I henhold til Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og 

vaccinationsoplysninger er læger pr. 15. november 2015 forpligtet til at registrere vaccinationer elektronisk. 

Det kræves ikke gjort i eget journalsystem, men vil være at foretrække for den enkelte læge, så der ikke 

skal registreres i andre systemer. 

Der er således ændrede forudsætninger for projektet, idet det ved opstart var frivilligt for læger at 

registrere vaccinationer elektronisk. DDV er derfor afsluttet som projekt og ligger fremover som en 

integreret del af FMK-aftalen. 

Målsætning i 2015 

Projektet består af følgende opgaver: 

 Indhente erfaringer fra igangværende pilotpraksis 

 Konsolidering af certificeringskrav og certificeringstest 

 Ajourføre indgåede samarbejdsaftaler 

 Indgåelse af samarbejdsaftaler 

 Medvirke til gennemførelse af certificeringer sammen med Trifork på vegne af NSI 

 Opfølgning på implementering i pilotpraksis  

 Implementerings- og ibrugtagningsstøtte 

 Dialogbaseret samarbejde med LPS-leverandører 

Projektet har følgende milepæle i 2015: 
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1. Aftale med og implementering i alle interesserede lægesystemer med tilhørende referencepraksis 

inden 01.11.2015 

2. Anvendelse af DDV i lægepraksis pr. 15. november 2015 

Overordnet status 

Emar, A-Data, Multimed og Web Praxis er certificeret til pilotdrift. Ganglion er certificeret til produktion på 

baggrund af pilottest i en praksis. DDV er udbredt til alle Ganglions kunder. 

Der er yderligere indgået samarbejdsaftale med XMO og MyClinic i 2013 og med Novax i Q1 2014, men 

ingen af de to leverandører er gået i gang med udviklingen, grundet arbejdspres omkring FMK og re-

certificeringer. 

MedWin og Docbase har tilkendegivet, at de vil udvikle DDV, men der er ikke indgået samarbejdsaftale 

mellem dem og MedCom. 

Partnere 

På national plan er programmet for FMK organisatorisk placeret under National Sundheds-it (NSI) på 

Statens Serum Institut. 

Alle praktiserende læger deltager. 

Leverandører: CompuGroup XMO, Novax, Win PLC, EMAR, Docbase, Ganglion, MyClinic, Multimed Web og 

Web-Praksis. 

MedComs rolle 

Efter aftale med NSI, er MedCom projektleder for udvikling af DDV i lægesystemer samt pilottest hos 

udvalgte alment praktiserende læger. 

 

C1. Sygehus-praksis pakke 

Færdiggørelse af nuværende MedCom 9 projekt om henvisninger, bilag og bookingssvar. 

Formål 

Formålet med projektet er: 

1. At alle henvisninger til og mellem sygehuse (viderevisitering) og røntgenafdelinger bliver 

elektroniske  

2. At alle relevante bilag kan vedlægges til den elektroniske henvisning 

3. At alle henvisninger besvares med et bookingsvar 

4. At alle henvisninger, der videresendes til private eller andre klinikker, bl.a. tandlæger sendes 

elektronisk. 

Strategisk forankring 

Digitaliseringsstrategien for sundhedsvæsenet, Initiativ 3.2: Ved udgangen af 2013 er alle relevante 

MedCom-meddelelser 100 pct. teknisk implementeret for patienter i både regioner og kommuner. 

Målsætning i 2015 
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Ved udgangen af 2015 vil: 

 Alle henvisninger til sygehuse sendes elektronisk. Papirhenvisninger accepteres ikke. 

 Alle Røntgenhenvisninger til offentlige og private røntgenklinikker er elektroniske. Papir accepteres 

ikke. 

 Alle elektroniske elektive- og pakke-henvisninger besvares altid med et bookingsvar. 

 Alle henvisninger der viderevisiteres mellem regioner og fra regioner til privathospitaler er 

elektroniske. 

 Alle sygehuse kan modtage elektroniske bilag til henvisningerne. Papirbilag accepteres ikke. 

Overordnet status 

Afsendelse af bookingsvar og modtagelse af bilag udgør generelt projektets største udfordring, især på 

røntgenområdet. 

Partnere 

Alle regioner, Danske Regioner og alle læge- og speciallægepraksis. 

Leverandører: REFHOST/REFPARC, MultiMed, samt alle sygehus-, røntgen-, VANS- og 

praksissystemleverandører. 

PLO/FAPS lægerne 

MedComs rolle 

MedCom er projektleder for projektet. 

C2. Hjemmepleje-sygehus standarder 

Færdiggørelse af nuværende MedCom 9 projekt og opfølgning på organisatorisk udbredelse. 

Formål 

Formålet med projektet er: 

 At sikre fuld teknisk og organisatorisk udbredelse i alle regioner og kommuner i Dammark med 

henblik på ensartet og effektiv elektronisk udveksling, også på tværs af regionsgrænser 

 At optimere den tekniske styring af meddelelses-flowet  

 At bidrage til etablering af en governance-model for fremadrettet versionsopdatering og afklaring 

af betydning af inklusion af socialområdet og udviklingsønske om vedhæftning af filer 

 At sikre national koordinering af anvendelse af MedCom-standarder til udveksling af information på 

tværsektorielle forløb mellem regioner og kommuner uden indlæggelse (skadesforløb og 

ambulante forløb). 

Strategisk forankring 

Digitaliseringsstrategien for sundhedsvæsenet, Initiativ 3.2: Ved udgangen af 2013 er alle relevante 

MedCom-meddelelser 100 pct. teknisk implementeret for patienter i både regioner og kommuner, og aftalt 

model for organisatorisk understøttelse skal være i fuld anvendelse ved udgang af 2014. 

Målsætning i 2015 

Færdiggørelse af nuværende MedCom 9 projekt og opfølgning på organisatorisk udbredelse. 
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Overordnet status 

Teknisk udbredelse på landsplan er steget til 98%. Der er fuld national udbredelse med undtagelse af to 

kommuner i Danmark; én i Midtjylland og én i Syddanmark. 

Partnere 

Alle regioner 

Alle kommuner 

Leverandører: Regioner: CGI Denmark, CSC, IBM og Systematic. Kommuner: KMD Care, Uniq Omsorg, 

Avaleo Omsorg og CSC Omsorg. VANS-leverandører: KMD, Evenex og (CSC). 

MedComs rolle 

MedCom er projektleder på projektet. 

 

C4. Genoptræningsplan 

Udbredelse af opdateret MedCom standard i forlængelse af nyt cirkulære. 

Formål 

96 kommuner og alle 5 regioner anvender elektronisk genoptræningsplan. Ca. halvdelen af landets 

kommuner modtager i ægte DGOP format, mens de øvrige kommuner anvender et simplet 

korrespondanceformat. De fleste sygehuse modtager i papirformat. Alle privatpraktiserende 

fysioterapeuter og praktiserende læger modtager i korrespondanceformat. 

Med afsæt i den nye bekendtgørelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen 

revideres standarden. Mens vi venter på revisionen, skal den eksisterende standard anvendes.  

Gældende for den nye standard er at: 

 Sundhedsfagligt indhold defineres af Sundhedsstyrelsen  

 Den skal rumme både genoptræning og rehabiliteringsdata 

Strategisk forankring 

Ny bekendtgørelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen om 

genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus og 

vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning, som træder i kraft 1. januar 2015. 

Målsætning i 2015 

Projektet består af følgende opgaver/milepæle: 

 Fjerne blanketdelen (DGOP-GOP), ”ren” xml standard 

 Udkast med xml og skemaer, html visninger præsenteres til sygehus-kommune leverandørmøde d. 

14. januar 2015 

 Samlet MedCom dokumentation og testprotokoller til rådighed tidlig forår 2015 

 Test og teknisk certificering fra forår 2015 
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 Ønsker om indbyggede fraser/skabeloner i nogle fritekstfelter (SST), samt ønsker om 

understøttende i forhold til workflow 

 Samarbejde med pilotregioner og kommuner om understøttende workflow 

 Praksislæge systemer inviteres til at implementere nye standard 

Overordnet status 

Projekt under opstart. MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for 

genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan» er beskrevet i selvstændigt notat.  

Partnere 

Alle kommuner 

Alle regioner 

Praktiserende læger 

Privathospitaler 

IT-leverandørerne 

MedComs rolle 

MedCom skal dokumenterer standarderne, sikre implementering hos leverandørerne, samt stå for 

organisatorisk udbredelse. 
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Bilag 2: Forslag til samlet prioritering af basisopgaver under koordinering og 

udbredelse 

 

 


