



10. november 2020

Kommissorium for implementerings- og opfølgningsgruppe vedr. den gode indlæggelse og udskrivelse

Baggrund og formål

Arbejdsgruppen vedr. den gode indlæggelse og udskrivelse har haft til opgave at se på, hvordan den gode indlæggelse og udskrivelse sikres med udgangspunkt i en værdibaseret aftale. Det har resulteret i en samarbejdsaftale, som forventes godkendt i Sundhedsstyregruppen, Praksisplanudvalget og Sundhedskoordinationsudvalget i nov.-dec. 2020 og efterfølgende i kommuner og region jan.-marts 2021. Samarbejdsaftalen beskriver principper for samarbejdet om den gode indlæggelse og udskrivelse, som kommer til at danne ramme for drøftelser og aftaler lokalt i klyngerne.

En samarbejdsaftale som bygger på seks principper for samarbejdet mellem kommune, hospital og praktiserende læge kræver en velovervejet implementering, hvor man på tværs af kommune, hospital og almen praksis i klyngen får aftalt, hvad der skal til for udmønte principperne. Derfor afsættes 2021 til implementeringsår/testår, hvor man i klyngerne aftaler, hvordan man vil udmønte samarbejdsaftalen og omsætte principperne. Det kalder på, at man i klyngen prioriterer dialog og relationsdannelse samt løbende opfølgning på, hvordan samarbejdsaftalen fungerer i praksis og hvor effektiv implementeringen understøttes.

Formålet med at nedsætte en tværgående implementerings- og opfølgningsgruppe er todelt, hvor første del handler om at understøtte implementeringen af aftalen i klyngerne. Anden del handler om at planlægge opfølgningen på aftalen med henblik på læring og evt. justering af aftalen.

Arbejdsgruppen refererer til Sundhedsstyregruppen, som har det overordnede ansvar for opfølgning på samarbejdsaftalen.

Opdrag

På baggrund af det todelte formål er opgaven i gruppen:

- Planlægge implementeringsunderstøttelse i klyngerne herunder udarbejde kommunikationsmateriale jf. implementeringsplanen
- Planlægge opfølgning på samarbejdsaftalen efter implementerings-/teståret – dvs. udarbejde et opsamlingsset-up



- Ansvarlig for at udarbejde en opfølgning på samarbejdsaftalen til Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget efter test-/implementeringsåret. På baggrund af erfaringerne tager Sundhedsstyregruppen stilling til, hvorvidt samarbejdsaftalen skal justeres.
 - Opfølgningen skal først og fremmest have fokus på, hvordan man i samarbejdet om indlæggelse- og udskrivelsesforløb er lykkedes med at skabe gode sammenhængende forløb for borgerne. Herunder også fokus på selve samarbejdet mellem kommune og hospital og med almen praksis. Erfaringer fra klyngerne samles sammen med henblik på spredning af gode modeller for samarbejde.
- Binde implementerings- og opfølgingsarbejdet i klyngerne sammen ved løbende i test-/implementeringsåret at dele erfaringer på tværs af klyngerne
- Teståret afsluttes med at afholde et fælles læringsseminar, hvor klyngernes erfaringer deles på tværs.

Organisering

Arbejdsgruppens medlemmer sammensættes af:

- en repræsentant fra hver klynge (dvs. 5 i alt):
 - Repræsentanten er hele klyngens repræsentant, og binder implementerings- og opfølgingsarbejdet i klyngen sammen med arbejdet i den tværgående implementerings- og opfølgingsgruppe
- Evt. suppleret med 2-3 repræsentanter yderligere ift. at sikre både kommunal og regional repræsentation samt forskellige kompetencer
- En repræsentant fra almen praksis - lægelig koordinator.

Gruppen suppleres med ad hoc deltagelse fra bl.a. Koncern Kvalitet i Region Midtjylland, kommunikationsmedarbejdere fra kommune og region, Region Midtjyllands IT-afdeling og evt. HR-medarbejdere.

Formandskabet udgøres af den oprindelige arbejdsgruppes formandskab

- Marianne Merring, visitations- og myndighedschef, Ikast-Brandø Kommune
- Charlotte Larsen, oversygeplejerske, medicinsk afd. Regionshospitalet Randers

Sekretariatsbetjeningen varetages af en kommunal repræsentant fra KOSU sekretariatet og en regional repræsentant fra Sundhedsplanlægning.

**Tidsplan**

Tidspunkt	Aktivitet
August 2020	Udpegning
November	1. møde i gruppen: Planlægning af udarbejdelse af kommunikationspakke og understøttelse af implementering i klyngerne
Nov-jan. 2020	Arbejdsgruppen udarbejder kommunikationspakke
December 2020	2. møde i gruppen proces for opsamlingsset-up
Medio jan. 2021	3. møde i gruppen: Kvalificering af kommunikationspakke
Jan./Marts 2021	Godkendelse af samarbejdsaftalen i region og kommuner
Februar 2021	Kommunikationspakken udsendes til klyngerne
1. april 2021	Implementering påbegyndes i klyngerne
2021	Udmøntning af samarbejdsaftalen i klyngerne
April-dec. 2021	Tre-fire møder i arbejdsgruppen: Opsamlings set-up, erfaringsudveksling på tværs af klyngerne samt planlægning af læringsseminar
Januar 2022	Afholdelse af læringsseminar
Feb.-april 2022	Arbejdsgruppen udarbejder opfølgning på samarbejdsaftalen
Medio 2022	Opfølgning til Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget og evt. justering i aftalen