
Overordnet projektplan landsdelsprogram Midtjylland

20192017 2018 2020

Programledelse

1

Spor 2: Teknik & infrastruktur

Go live waves
Service, support & Logistik

Spor 1: BC, økonomi & jura

Spor 3: Sundhedsfagligt indhold & organisering

Spor 4: Uddannelse & komptenceudvikling

Forandring & Implementering

Fase 2
JAN-JUN17

Fase 3
JUL-DEC17

Fase 4
JAN-JUN18

Fase 5
JUL-DEC18

Fase 6
JAN-JUN19

Fase 7
JUL-DEC19

Nationalt udbud (FUT) Udvikling og klargøring af national løsning

Implementering DriftEtablering Forberedelse Pilot


